HRS4R - LE DEPLOIEMENT DE LA DEMARCHE AU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Septembre 2021 - Mars 2022

Phase préparatoire :
Méthodologie
Gouvernance
Planification

Janvier- Juin 2022

Présentation aux instances

-Directeurs UR : 11&12/01/2022
-Directeurs de composantes : 02/02/2022
-CT : 03/03/2022
-DAC, DSC, RASC : 07/03/2022
-CA : 11 /03/ 2022
-CAC plénier : 29/03/2022
-CHSCT : 23/06/2022

Avril - Mai 2022

- Mise en place du comité de pilotage de la démarche
- Elaboration d'un questionnaire à destination des acteurs de la recherche

Juillet-Septembre 2022

Consultation des acteurs de la recherche (questionnaires individuels)

Octobre 2022

Synthèse des résultats de la consultation

Novembre 2022

Dépôt de la lettre d'engagement auprès de la Commission européenne

Décembre 2022

Webinaire de présentation de la démarche et des résultats de la consultation

Janvier–Avril 2023

Groupes de travail thématiques : Synthèse de l'autodiagnostic + propositions d'actions

Avril 2023

Elaboration/ Formalisation du plan d'action

Mai-juin 2023

Présentation du plan d'action aux acteurs de la recherche pour priorisation (consultation)

Juin-Juillet 2023

Présentation pour échanges et validation du dossier par les instances
-CAC plénier : 27 juin
-CSAE : 29 juin
-CA : 11 juillet (approbation)

Démarche HRS4R 12 à 18 mois

22 juillet 2023

Dépôt du dossier auprès de la Commission européenne

Normandie Université