

N° étape	Action	Octobre 2021	Novembre	décembre 2021	janvier 2022	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre 2022	janvier 2023	février	mars	avril	mai	juin	juillet 2023
1	Comité de coordination 1 : présentation du label, benchmark et échanges sur la démarche envisagée :	28/10																					
2	Comité de coordination 2 : calendrier de la démarche et communication sur la démarche auprès de la communauté des chercheurs			10/12																			
3	Consultation des instances (janvier-juin 2022) ==>Directeurs d'unités de recherche (3 réunions : 1 réunion/pôle) : présentation du label et échanges autour de la démarche				11 et 12/01																		
4	Comité de coordination 3 : cadrage de la démarche (consultation, groupes de travail...) et retour sur les 3 réunions de présentation aux directeurs d'unités de recherche				19/01																		
5	Consultation des instances (janvier-juin 2022) ==>Directeurs composantes : présentation du label et échanges autour de la démarche					02/02																	
6	Consultation des instances (janvier-juin 2022) ==>Comité technique (CT) : présentation du label et échanges autour de la démarche						03/03																
7	Comité de coordination 4 : retour sur la présentation de la démarche aux DU, Directeurs de composantes et comité technique) : nouvelle proposition de démarche						03/03																
8	Consultation des instances (janvier-juin 2022) ==>Directeurs administratifs de composantes, directeurs de services centraux, directeurs administratifs de services commun : présentation du label et échanges autour de la démarche						07/03																
9	Consultation des instances (janvier-juin 2022) ==>Conseil d'administration (CA) : présentation du label et échanges autour de la démarche						11/03																
10	Comité opérationnel (COMOP) 1 : présentation des benchmarks des questionnaires et échanges sur les thématiques						17/03																
11	Comité de coordination 5 : organigramme définitif de la démarche, modalités de la consultation à destination de la communauté des chercheurs						23/03																
12	Consultation des instances (janvier-juin 2022) ==> Conseil académique plénier (Commission de la recherche + Commission de la formation et de la vie universitaire) : présentation du label et échanges autour de la démarche						29/03																
13	COMOP 2 : élaboration du questionnaire aspects éthiques et professionnels							25/04															
14	COMOP 3 : élaboration du questionnaire RH							3/05															
15	Comité de coordination 6 : validation des 2 questionnaires (questionnaire RH et questionnaire aspects éthiques et professionnels)								15/05														
16	COPI 1 : présentation de la démarche (organisation, planification, structuration) et validation des questionnaires									17/6													

N° étape	Action	Octobre 2021	Novembre	décembre 2021	janvier 2022	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre 2022	janvier 2023	février	mars	avril	mai	juin	juillet 2023	
17	Consultation des instances (janvier-juin 2022)==> CHSCT : présentation du label et échanges autour de la démarche									26/6														
18	Consultation des acteurs de la recherche (2 questionnaires individuels)										semaines 26 à 37 (1er juillet au 16 septembre 2022)													
19	COMOP 4 : analyse des résultats des questionnaires et préparation du COPI 2													20/10										
HRS Info Day 18/10/2022 (semaine 42)																								
Vacances Automne 2022 : 22/10 au 06/11/2022 (semaines 43-44)																								
20	COPI 2 : synthèse HRS Info Day + présentation des résultats des questionnaires ; préparation des GTs															7/11								
21	Dépôt de la lettre d'engagement auprès de la Commission européenne (semaine 45)															7/11								
22	COMOP 5 : préparation du webinaire du 5 décembre															25/11								
23	Webinaire de présentation de la démarche et de la synthèse des résultats des questionnaires																05/12							
Vacances de Noël : 17/12/2022 au 02/01/2023 (semaines 51-52)																								
24	Réunion des 4 groupes de travail thématiques Session 1 GT1 : 18/01/2023 GT2 : 17/01/2023 GT3 : 16/01/2023 GT4 : 20/01/2023																							GTs session1 semaine 3
25	Réunion des 4 groupes de travail thématiques Session 2 GT1 : 9/02 GT2 : 7/02 GT3 : 6/02 GT4 : 8/02																							GTs session 2 semaine 6
Vacances d'hiver : 11/02 au 26/02/2023 (semaines 7-8)																								
26	Réunion des 4 groupes de travail thématiques Session 3 GT1 : 9/03 GT2 : 20/03 GT3 : 6/03 GT4 : 8/03																							GTs session 3 semaines 10-12
27	COMOP 6 : bilan des GT : synthèse et proposition de plan d'action																							23/03
28	COMOP 7 : bilan des GT : synthèse et proposition de plan d'action (quite) et préparation du COPI 3																							5/04
29	COPI 3 : présentation des travaux des GTs avant restitution																							7/04
30	GT de restitution (regroupement des 4 groupes de travail thématiques) : présentation de la synthèse des travaux des GT et proposition de plan d'action																							GT de restitution 13/04 Hybride

N° étape	Action	Octobre 2021	Novembre	décembre 2021	janvier 2022	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre 2022	janvier 2023	février	mars	avril	mai	juin	juillet 2023	
Vacances de printemps : 15/04 au 01/05/2023 (semaines 16-17)																								
31	COMOP 8 : vérification du dossier HRS4R + préparation du COPIL 4																							02/05
32	COPIL 4 : présentation du dossier (Gap analysis process, Gap analysis overview, OTM-R et plan d'action formalisé)																							12/05
33	Consultation des acteurs de la recherche (priorisation du plan d'actions) (entre le 26 mai et le 16 juin 2023)																							semaines 22 à 24
34	COPIL : Envoi des résultats de la consultation et du dossier finalisé																							23/06
35	Validation par les instances ==> Conseil académique plénier (Commission de la recherche + Commission de la formation et de la vie universitaire) : présentation des résultats de la consultation et du dossier HRS4R																							28/06
36	Validation par les instances ==> Comité social d'administration d'établissement : présentation des résultats de la consultation et du dossier HRS4R																							29/06
37	Validation par les instances ==> Conseil d'administration : présentation des résultats de la consultation et du dossier HRS4R pour approbation avant dépôt sur le site de la commission européenne																							11/07
38	Dépôt du dossier sur le site de la Commission européenne																							22/07
	Communiquer (tout au long du processus)	Page web					Page web				Trait d'union				Trait d'union				Page web				Trait d'union	